
Tagesordnungspunkt:
Vorlage Nr.:
Az.:

3

16/2024
701.43

Bürgermeisteramt Seckach

Sitzung des Gemeinderats am 29. 04. 2024, 19. 00 Uhr, Rathaus Seckach, großer Sitzungssaal

Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Seckach
hier: Ertüchtigung der Regenüberlaufbecken RÜB 2, RUB 3 in Seckach

u. RÜB 002 in Großeicholzheim mit Steuer- u. Messtechnik -
Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe

I. Erläuterungen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.05.2023 die erste Ausschreibung aufgehoben, da
nur ein Angebot mit deutlich überhöhten Preisen eingegangen war. Im Nachgang wurde die
Planung und Ausschreibung nochmal auf Einsparungen überprüft. So wird beim RUB 2 auf die
Erstellung eines Stromanschlusses verzichtet und dafür die Steuer- und Messtechnik über akku-
betriebene Geräte umgesetzt. Desweiteren wurde die Ausschreibung in zwei Gewerke aufgeteilt:
Gewerk l, Steuer- und Messtechnik/ Gewerk 2, Tiefbau.

Die Steuer- und Messtechnik wurde am 16. 02. 2024 im Staatsanzeiger BW bzw. am 17.02.2024
in der Rhein-Neckar-Zeitung und in den Fränkischen Nachrichten sowie auf der Homepage der
Gemeinde Seckach öffentlich ausgeschrieben. Die Tiefbauarbeiten wurden zeitgleich beschränkt
ausgeschrieben.
Der Submissionstermin war am 20.03.2024 um 11. 00 Uhr bzw. 11. 30 Uhr im Rathaus Seckach.
Die Nachprüfung der Angebote erbrachte folgendes Ergebnis:

Gewerk Steuer- und Messtechnik:
Beim Gewerk Steuer- und Messtechnik wurde die Erneuerung der defekten Rührwerke im RUB
3 mit ausgeschrieben. Diese Kosten in Höhe von rd. 40. 000 € brutto (beim günstigsten Anbieter)
sind als Unterhaltungskosten nicht förderfähig.
Von 5 Firmen wurden Ausschreibungsunterlagen angefordert. Drei Firmen haben ausgefüllte
Ausschreibun sunterla en ab e eben.

Firma, Geschäftssitz geprüfte- Bemerkung
Endsumme

Brutto ohne Rühr-
werk

eggs-elektroanlagen gmbh, 233. 605,78 € 5 Nebenangebote wur-
72124 Pliezhausen
Bieter 2 302.103 97 €
Bieter 3 317.859 14 €

den abgegeben

Ungeprüfte Endsum-
men brutto mit

Rührwerk

270. 752,36 €

356. 030,67 €
381. 407,59 €

Somit ist die Firma eggs-elektroanlagen gmbh, 72124 Pliezhausen, die günstigste Anbieterin.
Die Firma eggs-elektroanlagen gmbh hat zwar noch nicht für die Gemeinde Seckach gearbeitet,
ist aber als leistungsfähige Firma bekannt. Das Ing. Büro Sack & Partner schlägt vor, die Neben-
angebote Nr. l mit 2. 356, 20 € brutto und Nr. 2 mit 1. 959, 19 € brutto mitzubeauftragen. Somit
erhöht sich die Auftragssumme der Firma eggs-elektroanlagen gmbh ohne die Rührwerke von
233.605,78 € + 2. 356,20 € + 1. 959,19 € auf 237.921,17 € brutto.

Das Ing. Büro Sack & Partner ist in der Sitzung anwesend und steht für Fragen zur Verfügung.

Ebenso schlagen wir vor, die defekten Rührwerke im RÜB 3 Im Brügel zum Angebotspreis in
Höhe von 37. 146, 58 € zu erneuern.



Gewerk Tiefbauarbeiten: ....
Beim Gewerk Tiefbau wurde auf Grund des geringen Auftragsvolumens eine beschränkte Aus-
Schreibung erstellt und vier Tiefbaufirmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Alle vier Firmen
haben ein aus efülltes An ebot ab e eben.

Endsumme Bemerkung
Brutto

10.871 35 €
13. 337 52 €
14.412 69 €
19.061 42 €

Firma, Geschäftssitz

Kis ert Bau GmbH 74838 Limbach

Bieter 2

Bieter 3

Bieter 4 ly. uoi ̂ ^ ̂- ̂  . _ ... ........
Neben den beiden o. g. ausgeschriebenen Gewerken sind noch folgende Arbeiten als
Vergabe zu beauftragen:
Visualisierung und" Übernahme der Daten auf das Leitsystem der Kläranlage Seckach
für die RÜB's im Ortsteil Seckach
Angebot Firma Ihrig, 74743 Seckach, 15. 318, 87 € brutto

Visualisierung und Übernahme der Daten auf das Leitsystem der Kläranlage Allfeld für
das RÜB 002 im Ortsteil Großeicholzheim
Angebot Firma UFT, 97980 Bad Mergentheim, 6. 462,32 € brutto

II. a Kosten

Gewerk

Gesamtkosten brutto
Steuer- und Mess-

technik

Tiefbau

Datenübernahme KI-A

Seckach

Datenübernahme KLA

Allfeld
Summe:

Förderantrag

Sep. 2021 einschl.
Baunebenkosten

220.000 €
in Gesamtkosten ent-

halten
in Gesamtkosten ent-

halten

in Gesamtkosten ent-

halten
in Gesamtkosten ent-

halten
220.000 €

Kosten nach Aus-

Schreibung April
2024 einschl. Bau-

nebenkosten

285.000 €

13. 000 €

18. 500 €

7. 500 €

324. 000 €

Bemerkung

ohne Rührwerkser-
neuerun am RUB 3

ohne Rührwerkser-
neuerun am RUB 3

Es ergeben sich Mehrkosten gegenüber dem Förderantrag vom Sep. 2021 in Hohe 104. 000 €
brutto. Zwar konnten gegenüber der im Mai 2023 aufgehobenen Ausschreibung durch die aktu-
eile Ausschreibung rd. ~l0'7. 000 € eingespart werden, aber im Bereich der Steuer- und Messtech-
nik ist mit keinen'weiteren Preisrückgängen zu rechnen, weshalb wir die Auftragsvergabe vor-
schlagen. Mit Schreiben vom 11. 04. 2024 wurden die Mehrkosten zur Genehmigung ans Land-
ratsamt bzw. RP Karlsruhe gemeldet.

b) Deckung _.. , ...., ....^„^r
Mi't Zuwendungsbescheid vom 04. 07. 2022 wurde uns eine Förderung in Höhe von 154. 500
die Maßnahme''bewilligt. Durch die o. g. Mehrkosten wird sich auch bei einer Förderung der Mehr-
kosten der EigenanteN von 65. 500 € brutto auf rd. 93. 300 € brutto erhöhen.



Ermittlun derzukünfti en Abschreibun für die o. . Maßnahme
Gewerk

Ertüchtigung der Regenüber-
laufbecken, RUB 2, RUB 3 in
Seckach u. RÜB 002 in Groß-
eicholzheim mit Steuer- u.

Messtechnik

Kostenbe-
rechnung
nach Aus-

Schreibung
brutto

324. 000 €

Erwartete

Förderung

Eigenanteil

230. 740 €

Jährliche
Abschrei-
bung

93.260 € 9. 326 €/a

Austausch der defekten
Rührwerke im RUB 3 Im

Brügel 37. 147 € &€ 37. 147 €

Unterhaltungs-
arbeiten Ab-
Schreibung im
Jahr der Fertig-
Stellung.
einmalig

37. 147 €

III. Beschlussempfehlung

Der Gemeinderat nimmt die Kostensteigerung zustimmend zur Kenntnis und bevollmächtigt die
Gemeindeverwaltung, nachfolgende Beauftragungen vorzunehmen, sobald die Zusage vom RP
zur Förderung der Mehrkosten vorliegt.

a) Steuer- und Messtechnik, Firma eggs-elektroanlagen gmbh, 72124 Pliezhausen, zum An-
gebotspreis in Höhe von 237. 927, 17 € brutto ind. der Nebenangebote Nr. l und Nr. 2.

b) Austausch defekter Rührwerke im RÜB 3 Im Brügel, Firma eggs-elektroanlagen gmbh,
72124 Pliezhausen, zum Angebotspreis in Höhe von 37. 146, 58 € brutto.

c) Tiefbau, Firma Kispert Bau GmbH, 74838 Limbach, zum Angebotspreis in Höhe von
10. 318,87 € brutto.

d) Datenübername KLA Seckach, Ingenieurbüro Ihrig, 74743 Seckach, zum Angebotspreis
in Höhe von 15. 318, 87 € brutto.

e) Datenübernahme KLA Allfeld, Firma UFT, 97980 Bad Mergentheim, zum Angebotspreis in
Höhe von 6. 462, 32 € brutto

Aufgestellt:
Seckach, den 17. 04. 2024

Bangert, Bauamt

G sehen:
S ckach, den 17. 04.2024

Ludwig, Bürger eister


